

OBRAS CONVENIO MMA-CAC		25-nov-01		
OBRA	MUNICIPIO	MMA	ACA	COMENTARIOS
MEJORA DE LAS TERESITAS	S/C. TENERIFE	*		Ejecutado
ACONDICIONAMIENTO PLAYA PUNTA LARGA	CANDELARIA	*		Ejecutado
ACONDICIONAMIENTO PLAYA DE GÜIMAR	GÜIMAR	*		En estudio
RESTAURACIÓN Y PASEO LITORAL LA JAQUITA	GRANADILLA	*		Incluido en "Tenerife y el mar" . El ayuntamiento redacta otro proyecto para la zona
ACONDICIONAMIENTO PLAYA SAN BLÁS	SAN MIGUEL	*		En Tramite asistencia técnica para la elaboración del proyecto
PASEO MARÍTIMO Y REGENERACIÓN PLAYA DE SAN JUAN	GUÍA DE ISORA	*		Ejecutado
MEJORA PLAYA DEL FRAILE Y LAS ARENAS	BUENAVISTA	*		Ejecutado
ACONDICIONAMIENTO ENTORNO ENSENADA GARACHICO	GARACHICO	*		Proyecto redactado. Sin disponibilidad de terrenos.
ACONDICIONAMIENTO PLAYA DE EL MONÍS	ICOD DE LOS VINOS	*		Ejecutado parcial
PASEO MARÍTIMO PLAYA DE MARTÍNEZ	PUERTO DE LA CRUZ	*		Ejecutado
FRENTE CASCO EL PRIS	TACORONTE	*		En Tramite asistencia técnica para la elaboración del proyecto
TENERIFE Y EL MAR 1ª FASE	VARIOS	*	*	Ejecutado
PASEO LA NEA-RADAZUL	EL ROSARIO	*		A.T. Para la realizacion de sondeos,
PASEO CHOVITO Y DEMOLICIÓN	CANDELARIA	*		En Tramite asistencia técnica para la elaboración del proyecto
PLAYA POZO LA VIRGEN	CANDELARIA	*		Sin desarrollar, sin disponibilidad de terrenos
RECUPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO LAS GALLETAS	ARONA	*		En Tramite asistencia técnica para la elaboración del proyecto
FRENTE LOS CRISTIANOS	ARONA	*		Proyecto redactado. Pte. modificaciones
REGENERACIÓN PLAYA DE LAS AMÉRICAS	ARONA-ADEJE	*		Proyecto antiguo. Protestado por invadir zona de Surf.
PASEO MARÍTIMO Y RECUPERACIÓN DEL CALETÓN	LA MATANZA	*		En Tramite asistencia técnica para la elaboración del proyecto
ADECUACIÓN Y PASEO LITORAL EN EL SAUZAL	EL SAUZAL	*		En Tramite asistencia técnica para la elaboración del proyecto
ACONDICIONAMIENTO BORDE COSTERO TACORONTE	TACORONTE	*		En Tramite asistencia técnica para la elaboración del proyecto
ACONDICIONAMIENTO COSTA PUERTO ESPÍNDOLA	SAN ANDRÉS Y SAUCES	*		Ejecutado parcialmente
AMPLIACIÓN DE PLAYA Y PASEO EN LA PLAYA DE TAZACORTE	TAZACORTE	*		Ejecutado
REGENERACIÓN LITORAL Y EQUIPAMIENTO PLAYA LOS CANCAJOS	BREÑA BAJA	*		Ejecutado
PISCINAS NATURALES EN LA COSTA DE PUNTALLANA	PUNTALLANA	*		Proyecto tramitado por la C. A. C. con informe desfavorable
ACONDICIONAMIENTO COSTERO DE EL PORÍS	TIJARAFE	*		Actuación no viable, peligro de desprendimientos
AMPLIACIÓN DE PLAYA Y PASEO EN LA PLAYA DE TAZACORTE	TAZACORTE	*		Ejecutado
ACTUACIÓN EN EL REMO	LOS LLANOS DE ARIDANE	*		En Tramite asistencia técnica para la elaboración del proyecto